Radovi na Sportskoj dvorani Kupres napreduju brže od očekivanog

Autor admin
Utorak, 03 Listopad 2017 08:32

Radovi na Sportskoj dvorani Kupres napreduju brže od očekivanog. Ukoliko se nastavi niz lijepog vremena, kroz 10-15 dana očekuje se završetak radova na postavljanju čelične krovne konstrukcije .